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Comune di San Rufo 
 

Provincia di Salerno 
 
 
OGGETTO: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

ATTRAVERSO INTERVENTI SUL SISTEMA DI REGIMAZIONE 
DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA A MONTE DEL 
CENTRO ABITATO"   CIG: 8915799E13 

 
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SAN RUFO  

 
 
 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, quale documento del 
progetto da allegare al contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Art. 23 
Regolamento  D.P.R. 207/2010 - Art. 33 e Art. 40. 

 
 
Tempi di esecuzione 

 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 
effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni 
naturali e consecutivi. 
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Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini  indicati dalla Stazione 
Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 

 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei 
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a  seconda di tre 
possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 

 
condizione  infor

mazi
oni  

Feb guas
tare 

Apr  Mag
gio  

giu  stra
tton
e 

fa met
tere  

lì Nov Dic  media  

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di  andamento stagionale 
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto 
l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività , indipendentemente dalla 
successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data 
d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo 
temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla 
produttività che potranno essere di  diminuzione o di aumento rispetto alla media 
considerata in fase di progetto. 

 
 
Produzione mensile 

 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince 
che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua  organizzazione, una 
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni 
corrispondente ad un importo di euro 100.000,00. 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come 
condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma esecutivo, che  la stessa 
dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti 
dall'allegato cronoprogramma. 

 
 
San Rufo (SA), Marzo 2022 

 
Il Tecnico 
Ing. Rocco DI BIASI 
 
 



N. 
ord. Cod. Fase Lavorativa

Importo Fase 
Lavorativa

Inizio Fase 
lavorativa

Fine Fase 
Lavorativa

Durata gg.
Importo Cumulativo 

Lavori Realizzati

1 A
Posizionamento cantiere e Oneri per la Sicurezza €24.999,94 01-giu-22 11-giu-22 10  €               24.999,94 

2 B
Opere alla zona di intervento ZONA 1A €133.384,12 12-giu-22 26-lug-22 45  €             158.384,06 

3 C
Opere alla zona di intervento ZONA 1B €221.035,08 27-lug-22 19-set-22 55  €             379.419,14 

4 D
Opere alla zona di intervento ZONA 2C €131.033,92 20-set-22 19-ott-22 30  €             510.453,06 

5 E Opere completamento alle zone di intervento ZONA 1A-1B-
2C-3

€25.147,50 20-ott-22 13-nov-22 25  €             535.600,56 

6 F
Opere alla zona di intervento ZONA 3- ZONA 4 €83.553,95 14-nov-22 23-nov-22 10  €             619.154,51 

7 G
Smantellamento cantiere €5.845,44 24-nov-22 28-nov-22 5  €             624.999,95 

8 H

9 I

10 L

11 M

12 N

13 O

14 P

15 Q

18 R

19 S

20 T

21 U

22 V

23 Z

24 AA

25 AB

26 AC

27 AD

28 AE

29 AF  

30 AG

31 AH  

32 AI  

33 AL  

34 AM

36 AN  

39 AO  

40 AP  

41 AQ  

42 AR  

43 AS  

44 AT  
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Cronoprogramma delle Lavorazioni



Nr. Descrizione Durata gg. Inizio

1 Posizionamento cantiere e Oneri per la Sicurezza 10 01/06/2022

2 Opere alla zona di intervento ZONA 1A 45 12/06/2022

3 Opere alla zona di intervento ZONA 1B 55 27/07/2022

4 Opere alla zona di intervento ZONA 2C 30 20/09/2022

5 Opere completamento alle zone di intervento ZONA 1A-1B-2C-3 25 20/10/2022

6 Opere alla zona di intervento ZONA 3-4 10 14/11/2022

7 Smantellamento cantiere 5 24/11/2022

8
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