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Comune di San Rufo

Provincia di Salerno

OGGETTO: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTRAVERSO INTERVENTI SUL SISTEMA DI REGIMAZIONE
DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA A MONTE DEL
CENTRO ABITATO" CIG: 8915799E13

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SAN RUFO

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, quale documento del
progetto da allegare al contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Art. 23
Regolamento D.P.R. 207/2010 - Art. 33 e Art. 40.

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli

effettuati e risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni
naturali e consecutivi.
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Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre
possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione infor | Feb |guas | Apr | Mag | giu | stra fa | met| i Nov | Dic | media
mazi tare gio tton tere
oni e
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto
I'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attivita , indipendentemente dalla
successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data
d'inizio dei lavori, limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo
temporale di esecuzione, che nell'arco dellanno avra diversi tipi di incidenza sulla
produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media
considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince
che I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni
corrispondente ad un importo di euro 100.000,00.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come
condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma esecutivo, che la stessa
dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti
dall'allegato cronoprogramma.

San Rufo (SA), Marzo 2022

Il Tecnico
Ing. Rocco DI BIASI
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N. Cod -, Importo Fase Inizio Fase Fine Fase —— Importo Cumulativo . .
ord. : Lavorativa lavorativa | Lavorativa : Lavori Realizzati Cronoprogramma delle Lavorazioni .
o
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DIAGRAMMA DI GANTT

Nr Descrizione Durata gg. Inizio giu-22 lug-22 ago-22 set-22 ott-22 nov-22 dic-22
1|Posizionamento cantiere e Oneri per la Sicurezza 10| 01/06/2022
2|Opere alla zona di intervento ZONA 1A 45| 12/06/2022
3|Opere alla zona di intervento ZONA 1B 55| 27/07/2022
4|Opere alla zona di intervento ZONA 2C 30| 20/09/2022
5|Opere completamento alle zone di intervento ZONA 1A-1B-2C-3 25| 20/10/2022
6|Opere alla zona di intervento ZONA 3-4 10| 14/11/2022
7[Smantellamento cantiere 5| 24/11/2022
8
9

10
11
12
13
14
15
16 GG 180




