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CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT-PERT

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento distacco parti rocciose in localita "Petrara

GIORNI 270 (DUECENTOSETTANTA)

FASE ANNI
N. MESI MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10
NOME JR— 1 i %

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 7499
11 |ALLESTIMENTO CANTIERE 799
2 |ESECUZIONE LAVORAZIONI 1599
2.1 Scavo e demolizioni 3g9
22 Realizzazione di rilevato (pista) 799
23 Movimentazione materiale 79
3 |CoSTONEROCCI0SO g
31 |Pulizia e disgaggio 79
32 |Posain opera rivestimento corticale 3g
33 |Realizzazione chiodature sistema di protezione corticale 159
34 |Imbracatura element lapidei: chiodature 79
35 |Imbracatura elementilapidei: fasciature 69
4 REALIZZAZIONE SOTTOMURAZIONE 1209
441 Scavo e trasporti 79
42 |Realizzazione fondazione 21g
43 |Realizzazione elevazione: | livello 159
44 |Realizzazione elevazione: Il livello 79

5 SMOBILIZZO CANTIERE 3g
5.1 SMOBILIZZO CANTIERE 3g
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